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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella rakennushankkeen suunnitteluvai-
heessa tapahtuvaa suunnittelua ja suunnitelmien tarkastamista. Työssä keskity-
tään tilavarauksien ja märkätilojen suunnittelun tarkasteluun.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää suunnitelmissa usein esiintyviä virheitä, 
etenkin asuttavuuden ja tilavarausten kannalta. Virheiden havaitseminen mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa helpottaa rakennusprosessin etenemistä ja 
estää virheellisten suunnitelmien pääsyn tuotantoon. Työn tuloksena valmistui 
YIT Rakennus Oy:lle tarkastuslista omaperusteisen asuintuotannon tuotannon-
suunnittelun suunnitelmakatselmusvaiheeseen. 
Työn teoriaosuus on koottu suunnittelua ja detaljiikkaa käsittelevästä kirjallisuu-
desta sekä jo olemassa olevista suunnitteluohjeista.  
Työn empiirisessä osassa suoritettiin asiantuntijahaastatteluja kahdessa eri vai-
heessa.  
Asiasanat: rakennussuunnitelmien tarkastus, rakennussuunnittelu, tilavaraukset 
3 
Abstract 
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The background of this study was to examine the checking process of the de-
signs of the buildings. This thesis is delimited to consider space reservations 
and construction of the wet rooms. 
 
The purpose of this is limited to examine the common mistakes shown up in the 
designs of the buildings.  Particular attention is drawn to overall living and space 
reservations. The ideal situation is to regonize the mistakes in the early state of 
a construction process desings and prevent incorrect desings entering the pro-
duction state.  As a result of this thesis the checklist was created for YIT Ra-
kennus Oy to avoid recurring mistakes. 
 
The thesis includes two sections. The theoretical in literature section contains 
design rules presented at the literature. The empirical section consists of inter-
views of experts. 
 
Keywords: inspection of building plans, building design, space reservations   
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1 Johdanto 
Opinnäytetyön tilaajana on YIT Rakennus Oy, Talonrakennus Saimaan alueyk-
sikkö. Yrityksen historia ulottuu vuoteen 1912, jolloin Yleinen insinööritoimisto 
aloitti toimintansa. Nykyään YIT Rakennus Oy on suuri Pohjois- ja Keski- Eu-
roopassa toimiva yritys. Talonrakennus Saimaan alueyksikkö toimii Lappeen-
rannassa, Imatralla, Mikkelissä sekä Savonlinnassa. Yksikkö on keskittynyt lä-
hes pelkästään omaperustaiseen asuinrakentamiseen, jota tässä opinnäyte-
työssä käsitellään.  
Tässä opinnäytetyössä käsitellään rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa 
tapahtuvaa suunnitelmien tarkastamista sekä tilavarauksien ongelmia. Olen-
naista on virheiden havaitseminen oikeassa vaiheessa rakennushanketta. 
Opinnäytetyön aihetta tutkitaan omaperusteisen rakennushankkeen kannalta. 
Suunnitelmapuutteet ja -epäselvyydet havaitaan useasti vasta työmaalla, joten 
työmaan näkökanta on otettu tärkeäksi osaksi työtä. 
Tutkimusaineisto on hankittu asiantuntijahaastatteluiden sekä opinnäytetyön 
tilaajan kanssa käytyjen palavereiden ja keskusteluiden perusteella. 
Työ jakautuu kahteen osaan: suunnitelmien tarkastuslistaan ja tähän liittyviin 
asioihin sekä kylpyhuone/märkätilan tarkasteluun. Nämä kaksi asiaa liittyvät 
osittain tosiinsa. Aiheeseen liittyviä käsitteitä avataan lukijalle työn alussa. 
Tavoitteena on tehdä työkalu suunnitelmakatselmuksen tueksi. Tässä suurim-
pana haasteena on, ettei työkalusta tule liian raskasta. Lopputuloksena tulee 
olemaan tarkastuslista suunnitelmakatselmukseen.  
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2 Rakentamisen ja suunnittelun yleiset lähtökohdat 
Kaiken rakentamisen lähtökohtana ovat lait ja asetukset sekä erilaiset rakenta-
mismääräykset. Käsiteltävät käsitteet ovat osittain vaikeita ja vaikeasti määritel-
täviä. Joitakin käsitteitä ei ole määritelty lainkaan, vaikka asetuksissa niillä oh-
jeistetaankin. 
2.1 Määräyksien asettamat lähtökohdat  
Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan 
vaatimukset. Rakennuksen suunnittelussa tulee olla mukana suunnittelun koko-
naisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että 
rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka 
täyttää sille asetetut vaatimukset. Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava hen-
kilö huolehtii siitä, että erityissuunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 120§.) 
Asumiseen tarkoitettujen tilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä. 
Asuntosuunnittelussa tulee edistää asumiseen tarkoitettujen tilojen toimivuutta 
sekä soveltuvuutta erilaisiin ja muuttuviin asumistarpeisiin (Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 51§.) 
Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja 
muunneltavissa sen mukaan kuin rakennuksen käyttö sitä edellyttää. Rakenta-
misessa tulee noudattaa hyvää rakennustapaa. (Maankäyttö ja rakennuslaki 
117§.) 
 2.2 Hyvä rakentamistapa 
Hyvä rakentamistapa on käsitteenä vaikea ja moniselitteinen. Sen määritelmää 
ei löydy rakennuslaista eikä rakentamismääräyskokoelmasta. Suomessa raken-
tamista ohjaa nykyisin Ympäristöministeriö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, 
että rakentamiseen liittyvät lait ja asetukset ovat toimivia ja soveltuvat nykyajan 
rakentamiseen. (Pirinen 1999, 16.) 
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Hyvän rakentamistavan voidaan ajatella koskevan sitä prosessia, jossa raken-
nus syntyy, ja tarkoittavan myös rakennuksen koko elinkaaren huomioivaa pro-
sessia, jossa huomioidaan myös rakennuksen käyttö (Pirinen 1999, 16). 
Lähteenä käyttämässäni Juha Pirisen lisensiaatintutkimuksessa (Pirinen 1999, 
27) on määritelty hyvä rakentamistapa neljään eri luokkaan: 
1. luokan hyvä rakentamistapa 
 
Rakentamistapa, joka noudattaa rakentamisaikana voimassa olevaa rakennus-
lakia ja rakennusasetuksia, muita rakentamista ohjaavia lakeja sekä Suomen 
rakentamismääräyskokoelman määräyksiä. 
2. luokan hyvä rakentamistapa 
 
Rakentamistapa, joka noudattaa rakennusaikana voimassa olevia RT-
ohjekortteja, Rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia tai Suomen Rakennusinsi-
nöörien Liiton julkaisemia suunnitteluohjeita, eli RIL-ohjeita. 
3. luokan hyvä rakentamistapa 
 
Rakentamistapa, joka noudattaa rakennusaikana voimassa olevia rakennusalan 
oppilaitosten käyttämiä alan oppikirjoja tai muuta sellaista kirjallisuutta, joka on 
toiminut suunnittelijoiden ja rakentajien oppaana. Esimerkkeinä näistä ovat 
Tekniikan käsikirjat, Rakennustekniikan käsikirjat, VTT:n julkaisut ja Rakentajan 
kalenteri. 
4. luokan hyvä rakentamistapa 
 
Rakentamistapa, joka noudattaa rakennustarvikevalmistajien julkaisemia ohjei-
ta, rakenneratkaisuja ja kirjoja. 
Tästä selviää, että ensimmäiset kohdat pohjautuvat rakentamisalan määräyksiin 
ja laatuvaatimuksiin. Näin ainakin nämä kohdat täyttävät hyvän rakentamista-
van kriteerit. Kohta 4 pohjautuu tarviketoimittajan antamiin ohjeisiin. Tavaran-
toimittajalla ei ole välttämättä näkemystä kokonaiskuvasta, vaikka ne oman 
tuotteen tuntevatkin hyvin. Tuotteita ei aina käytetä niiden päätarkoitukseen, 
jolloin tavarantoimittajan ohjeita tarkasti noudattamallakin voi tapahtua raken-
nusvirhe. 
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2.2 Omaperusteisen asuntorakentamisen asuntosuunnittelu 
Omaperusteisella asuntorakentamisella tarkoitetaan sitä, että tilaaja ja raken-
nuttaja ovat yksi ja sama taho. Tätä rakentamisen muotoa kutsutaan gryndira-
kentamiseksi. Yleensä katsotaan, että gryndauksessa on vähemmän riskejä ja 
suuremmat katteet. Näinä päivinä kilpailu-urakat on laskettu tiukoiksi, joten ura-
kan saamiseksi joudutaan katteet laskemaan alas. Tällöin urakan pitää sujua 
täysin ongelmitta, jotta se on kannattavaa liiketoimintaa. Rakentamisessa tulee 
aina eteen tilanteita, joita ei ole osattu huomioida laskentavaiheessa. Jos ky-
seessä on saneeraus tai korjausrakentaminen, on riskejä vieläkin enemmän. 
Esiin voi tulla odottamattomia tilanteita, vaikka käytössä olisi vanhat piirustukset 
ja suunnitelmat, joiden mukaan kohde on aikanaan tehty. 
Tämän vuoksi useat rakennusliikkeet suosivat mielellään omaperusteista asun-
torakentamista.  
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3 Asuntosuunnittelu 
Asuntosuunnittelua keskeisesti koskevat säädökset ovat maankäyttö- ja raken-
nuslaki MRL, maankäyttö- ja rakennusasetus MRA sekä rakennusmääräysko-
koelman RakMK osa G1 asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet. Säännöksillä 
määritellään asuntosuunnittelun laadulle vähimmäistaso. Vähimmäistasoa kor-
keamman laadun edistäminen jää hankkeeseen ryhtyvän ja suunnittelijan vas-
tuulle.  
Rakennushankkeeseen ryhtyvä määrittelee aluksi hankkeelle organisaation ja 
nimeää hankkeelle pääsuunnittelijan. Suunnittelun johtaminen kuuluu ensisijai-
sesti pääsuunnittelijalle, mutta johtamisen tehtäväkokonaisuutta voidaan jakaa. 
Suurissa hankkeissa tilaaja huolehtii yleensä suunnittelun johtamisesta yhdessä 
pääsuunnittelijan kanssa. (RT 13-10860, 2.) 
Kuva 1. Rakennushankkeen osapuolet ja tehtäväjako (RT 13-10860, 3). 
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3.1 Lisä- ja muutostöiden suunnittelu 
Rakennusliikkeen omaperustaisessa asuntotuotannossa otetaan laajasti huo-
mioon asiakkaan toiveet. Halutaan ”miellyttää” asiakasta hänen toiveidensa 
mukaan, ja tätä kautta myös yrityksen hyvä maine leviää. 
Tilaratkaisuja ja rakenteita voidaan muuttaa mahdollisuuksien mukaan. Tähän 
vaikuttaa hyvin paljon se, missä vaiheessa hanketta asiakas on liikkeellä. Jos 
asiakas on hankkeen alkuvaiheessa tietoinen muutoksista, joita hän haluaa 
huoneistoonsa, voivat ne olla suuriakin rakenteellisia muutoksia. Kevyisiin ei-
kantaviin rakenteisiin muutoksia voidaan tehdä lähes missä vaiheessa tahansa. 
Kantaviin rakenteisiin kohdistuvien muutostöiden suunnitteluun on varattava 
riittävästi aikaa, koska rakennesuunnittelija joutuu tällaisissa tapauksissa tarkis-
tamaan kuormia ja tekemään tarvittavat muutokset rakenteisiin. 
3.2 Tilatarpeiden ja -varauksien suunnittelu 
Asuinhuoneen koon ja muodon tulee olla tarkoituksenmukaisia, ja niiden suun-
nittelussa on otettava huomioon huoneen aiottu käyttö ja kalustettavuus. Asuin-
huoneen huonealan tulee kuitenkin aina olla vähintään 7 m2. Asuinhuoneen 
vähimmäismitoituksella on mahdollista suunnitella yhden hengen pieni makuu- 
ja työhuone tai keittiö. (RT 93-10923, 4; RakMK G1, 5.) 
 
Irtokalusteiden tilatarpeella tarkoitetaan kalusteiden, huonekalujen, huonekalu-
ryhmien sekä kiinteiden varusteiden tarvitsemaa tilaa. Huonekalujen mitat vaih-
televat, mutta tilojen kalustettavuutta tutkittaessa käytetään yleensä keskimää-
räisiä mittoja. Huonekaluryhmiä sijoiteltaessa ja sijoituksia suunniteltaessa on 
huomioitava tilatarve myös vieressä olevaan kalusteeseen nähden. (RT 93-
10924, 4.)  
Arkkitehdin suunnitelmissa havaitaan välillä liian tiukkoja mitoituksia. Yleensä 
tilaaja haluaa mahdollisimman paljon myytäviä neliöitä ja minimoida ns. hukkati-
lat. Toisaalta nykyään uudistuotantoa olevat kerrostaloasunnot ovat pienempiä 
kuin ennen. Esimerkiksi 2h+kt+s voi olla 40 m2. Tietysti on myös tarjolla isompia 
samaa huoneistotyyppiä olevia huoneistoja. Pienimmissä huoneistotyypeissä 
voidaan havaita useammin liian tiukkaa mitoitusta. Tämä näkyy vaikeana sisus-
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tettavuutena: muunneltavuus on vähäistä sekä tilaratkaisut ovat ahtaita. Asun-
non ostajan näkökulmasta on tärkeää, että hän saa ja pystyy sijoittamaan kalus-
teet ja huonekalut haluamilleen paikoille. Joskus käy niin, että huonekalujen 
sijoittelulle on olemassa vain yksi ”järkevä” ratkaisu. Tällainen tilanne ei aina-
kaan helpota asunnon myyntiä. Joskus joudutaan tekemään kompromisseja ja 
nämä voivat johtaa ahtaisiin tilaratkaisuihin. Tällaiset ongelmat saattavat tulla 
esiin esimerkiksi toisiinsa päin aukeavina väliovina.  
Asiaintuntijahaastatteluissa kävi ilmi, että eräässä rakennuskohteessa oli kylpy-
huoneeseen suunniteltu kuivauskaappi. Tämä avautui seinustalle, jossa oli kyl-
pyhuoneen valokatkaisijat. Kuivauskaapin kahva osui avautuessaan katkaisijoi-
hin eikä kaapin ovi päässyt avautumaan kunnolla, jolloin kaapin sisällä olevat 
vetohyllyt eivät mahtuneet liukumaan ulos suunnitellulla tavalla. Tästä tapauk-
sesta selvittiin kuivauskaapin kätisyyden vaihdolla, joka ratkaisi ongelman. Olisi 
voinut olla myös niin, että kätisyyttä ei olisi voinut jostain syystä vaihtaa, ja tämä 
olisi johtanut suurempiin muutoksiin. 
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4 Suunnitteluvaihe omaperusteisessa asuntorakentamisessa 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa suunnitelmakatselmusvaihee-
seen työkalu suunnitelmakatselmuksen tueksi. Tuotannonsuunnitteluvaiheessa 
edetään karkeasti ajateltuna kuvan 1 mukaan. Asuntokohteen haastavuuden 
mukaan suunnittelukokouksia on kahdesta neljään. Suunnitelmakatselmusko-
kous pidetään tuotannonsuunnittelun loppuvaiheessa. Kun suunnittelukokouk-
set on pidetty, tarkastetaan, onko otettu huomioon kaikki ne asiat, jotka pitää 
ottaakin huomioon. Kokouksen puheenjohtajana toimii tilaajan puolelta suunnit-
telunohjauksesta vastuussa oleva henkilö.  Lisäksi läsnä ovat pääsuunnittelija, 
erityissuunnittelijat, vastaavamestari (jos tiedossa) ja työmaa/projekti-insinööri 
(jos tiedossa). Suunnitelmakatselmuksen tukena on tarkastuslista, johon on lis-
tattu asioita, jotka tulee suunnitelmista löytyä. Tärkeää on tarkastaa myös, mikä 
on suunnitelmien aikataulutilanne sekä ovatko suunnittelijat saaneet tarvittavat 
suunnitelmat valmiiksi. Suunnitelmakatselmuksessa piirustusten tulee olla siinä 
vaiheessa, että niillä pystyttään aloittamaan rakentaminen. Jos kokouksessa 
tulee esiin jotakin huomautettavaa, on korjauksille laadittava tilanteen vaatima 
aikataulu ja siihen sitoutuen edetään jatkossa. 
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Kuva 2. Tuotantosuunnitteluvaiheen aikataulukaavio. 
Suunnittelukokouksiin osallistuvat arkkitehti, rakennesuunnittelija, sähkösuunnit-
telija, lvi-suunnittelija, geosuunnittelija, mahdollinen sisustussuunnittelija sekä 
tilaajan organisaatio. Tilaajan omien edustajien joukossa olisi hyvä olla vähin-
tään yksi henkilö alkavan työmaan toimihenkilöistä, mielellään vastaava mesta-
ri. 
Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa käydään läpi hankkeen yleisesittely ja 
lähtötiedot. Ensimmäinen kokous on muita suunnittelukokouksia laajempi. Siinä 
käsitellään tarkasti laatuun, laadunvarmistukseen, työturvallisuuteen sekä vaa-
timuksiin liittyviä asioita. Samoja asioita käsitellään myös seuraavissa suunnitte-
lukokouksissa mutta ei samassa laajuudessa. 
Yleiset asiat, jotka käydään läpi jokaisessa suunnittelukokouksessa, ovat suun-
nittelutilanne, rakennuttajan asiat sekä esille tulleet muutostarpeet. Suunnitteli-
joiden omat puheenvuorot, joissa he kertovat, missä vaiheessa suunnitelmat 
Suunnittelunaloituskokous
Suunnittelukokous 1
Suunnittelukokous 2
Suunnittelukokous 3
Suunnittelukokous 4
Suunnitelmakatselmus
Rakentamisen aloitus
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ovat ja millaisia ongelmia on esiintynyt/saattaa esiintyä, ovat tärkeitä. Tällöin 
syntyy yleensä keskustelua ja toivottavasti samalla saadaan ratkaisukin ongel-
miin. 
Suunnittelun aloituskokouksen ja ensimmäisen suunnittelukokouksen välissä 
aloitetaan luonnossuunnittelu. Luonnosvaiheessa pääsuunnittelija tekee use-
ampia luonnoksen omaisia malleja, jotka tarkentuvat ja muuttuvat vielä proses-
sin edetessä. Luonnokset tehdään tilaajan antamien ohjeiden puitteissa. Tilaaja 
antaa lähtötiedot pääsuunnittelijalle jo ennen suunnittelun aloituskokousta. Aloi-
tuskokouksessa arkkitehtisuunnittelijalla on esittää luonnossuunnitelmat tilaajal-
le.  
Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa alkaa erikoissuunnittelu. Tämä käsittää 
lvisa-suunnittelut. Viimeistään tässä vaiheessa paikalla ovat pääsuunnittelija, 
rakennesuunnittelija, lvi-suunnittelija, sähkösuunnittelija sekä geosuunnittelija. 
Suunnittelukokouksilla on tärkeä merkitys suunnittelijoiden näkemyksen yhte-
näistämiselle ja kohteen erikoissuunnittelua vaativien asioiden läpikäymiselle. 
4.1 Suunnittelun kommunikointi 
Suunnittelijoiden välinen kanssakäyminen ja kommunikointi suunnittelun aikana 
on ensisijaisen tärkeää. Jos kommunikointi tapahtuu sähköpostitse, on jakelun 
oltava mahdollisimman laaja, ei vain kahden suunnittelijan välistä. Usein kaikki 
liittyy jollakin tasolla toisiinsa ja näin virheet sekä ristiriitaisuuden havaitaan no-
peammin. Jakelussa on syytä olla mukana myös tilaajan puolelta suunnitte-
lunohjauksesta vastaava henkilö. Jos projektiin on kiinnitetty jo tässä vaiheessa 
toteutusorganisaatioon kuuluvia henkilöitä, esimerkiksi vastaavamestari, olisi 
heidän myös hyvä olla mukana jakelussa.  
Suunnitelmien ristiriitaisuudet johtuvat yleensä liian vähäisestä kommunikaati-
osta suunnittelijoiden välillä. Ehkä tulevaisuudessa tämä korjaantuu mallintami-
sen avulla, kun on vain yksi ”piirustus” eli malli, jota työstetään. Virheiden ha-
vaitseminen on helpompaa, kun kohteen näkee jo suunnittelupöydällä visuaali-
sesti valmiina.  
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5 Asuntorakentamisen ja tilavarausten ongelmatapauksia 
Asuntosuunnittelussa ja rakennussuunnittelussa yleisemminkin ilmenee ta-
pauskohtaisesti erilaisia ongelmia, jotka johtuvat muun muassa kireistä aikatau-
luista. Suunnittelun lähtökohtina toimivat toisaalta yleiset rakentamismääräyk-
set, toisaalta hankekohtaiset erityistoiveet ja olosuhderajoitteet. 
5.1 Märkätilat, suunnittelun lähtökohdat 
Kylpyhuoneen tarkastelu otettiin toiseksi osaksi työtä 
suunnitelmakatselmuslistan lisäksi. Märkätilan tarkastelussa keskitytään 
kuitenkin pääsääntöisesti tilavarauksiin ja tilaratkaisuihin, kalustettavuuden ja 
käytön kannalta.  
Kylpyhuone on peseytymiseen tarkoitettu huonetila, jossa on kylpyamme tai 
suihkutila. Kylpyhuone voi sisältää myös wc-tilan. Liikkumisesteisten huomioon 
ottaminen edellyttää riittävää tilavarausta pyörätuolin käytölle. (RT 93-10932, 2.) 
Märkätilojen vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, 
ettei vettä pääse valumaan tai siirtymään kapillaarivirtauksena ympäröiviin 
rakenteisiin ja huonetiloihin. Jos rakenteeseen pääsee kosteutta, sen on voitava 
poistua aiheuttamatta vaurioita rakenteelle. Märkätilojen lattioihin ja seiniin 
tehdään aina vedeneristys. (RT 84-10759, 2.) 
Märkätilojen riittävä ilmanvaihto on edellytys rakenteiden kunnossapysymiselle. 
Riittävästä korvausilman saannista tulee huolehtia. Märkätiloissa on oltava 
jatkuvatoiminen ja riittävän tehokas ilmanvaihto, joka kuivattaa kastuneet pinnat 
nopeasti ja kattavasti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää korvausilmareittien 
toimivuuteen. Tiloissa, joissa on pesukone, tulee olla lattiakaivo. (RT 84-10759, 
2.) 
Ongelmia voivat tuottaa pitkänmalliset kylpyhuoneet, jotka on suunniteltu 
yhdellä kaivolla. Näissä ongelmalliseksi muodostuvat kaadot. Kaadon tulee olla  
vähintään 1:100 ja suihkun lähistöllä vähintään 1:50. Kuitenkin suositeltava 
vähimmäiskaato kylpyhuoneissa on 1:80. Lattiakaivo sijoitetaan pääsääntöisesti 
vesirasitetuimmalle alueelle. Pitkänmallisessa kylpyhuoneessa kaadot voivat 
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olla jo laskennallisesti mahdottomuus. Toisen lattiakaivon lisääminen 
märkätilaan on tällöin ainoa vaihtoehto. Lähtökohtaisesti pitäisi kylpyhuoneet 
suunnitella niin, etteivät kaadot mene niin tiukoille, että niiden tekeminen on 
käytännössä mahdotonta. Lattiakaivon lisääminen tuo lisää kustannuksia ja 
kertaantuu, jos saman tyyppisiä asuntoja on useita. Aina olisi parempi, jos 
kylpyhuone suunniteltaisiin sen malliseksi, ettei tällaista ongelmaa pääse 
syntymään. Liian vähäiset kaadot näkyvät veden karkailuna sille kuulumattomiin 
paikkoihin. Jos oleillaan pitkään suihkussa, vesi pääsee valumaan pidemmälle 
kaivosta eikä välttämättä enää palaa kaivolle vaan jää seisomaan kylpyhuoneen 
lattialle.  
Kaatoihin liittyen myöskään wc-istuinta ei saisi sijoittaa liian kauas hormista. 
Horminvalmistajan (Elpotek) suositus on, että wc-istuimen saa sijoittaa 
maksimissaan kolmen metrin päähän hormista, jotta putkituksille riittää varmasti 
kaato. (Nurmiranta 2013.) 
Kylpyhuoneen kalusteita sijoitettaessa suunnitelmiin on syytä huomioida niille 
järkevä järjestys. Wc-istuinta ei ole hyvä sijoittaa aivan suihkun viereen, koska 
istuin tarvitsee tasaisen alustan ollakseen suorassa. Suihkun lähellä on taas 
syytä olla vähintään vaatimuksien mukaiset kaadot, jotta vesi ei jää 
kylpyhuoneen lattialle, vaan valuu kaivoon. Kun suihku ja wc-istuin ovat 
vierekkäin, on vaarana veden seisahtuminen wc-istuimen lähistölle. Tämän 
mallinen kylpyhuone on kuvassa 2. 
 
Kuva 3. Vaikeasti toteutettava kylpyhuone. (Suunnittelija 1 2010.) 
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Tilatarpeen määrityksessä on otettava huomioon toiminnan tarvitsema tila sekä 
mahdollisen kalusteen, sen käytön ja huollon tarvitsemat tilat. Kalusteiden mitat 
vaihtelevat käyttötarkoituksen ja käytettävissä olevan tilan mukaan, mutta tilojen 
kalustettavuutta tutkittaessa käytetään yleensä keskimääräisiä mittoja. (RT 93-
10932, 2.) 
Märkätilat, kuten suihku- ja kylpyhuoneet sekä saunan pesutilat varustetaan 
lattiakaivoilla. Erilliset wc-tilat ovat yleensä lattiakaivottomia kuivia tiloja. Märkä-
tilojen koneiden liitännät selvitetään tapauskohtaisesti. Lattialämmitys lisää kyl-
pyhuoneiden käyttömukavuutta, mutta ei korvaa vedeneristystä. (RT 93-10932, 
8.) 
5.2 Mallinnus kylpyhuoneen mitoituksen ja tilavarausten tukena 
Kiinteistöjen ja rakennuksien mallinnuksen tavoite on suunnittelun ja rakentami-
sen laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen han-
ke- ja elinkaariprosessin tukeminen. Tietomalleja hyödynnetään koko raken-
nusprojektin jälkeenkin käytön ja ylläpidon aikana. (Henttinen 2012, 5.) 
Tietomallit mahdollistavat muun muassa: 
- investointipäätöksien tuen, vertailemalla ratkaisujen toimivuutta, laajuutta 
ja kustannuksia 
- energia-, ympäristö- ja elinkaarianalyysit ratkaisujen vertailua, suunnitte-
lua ja ylläpidon tavoiteseurantaa varten 
- suunnitelmien havainnollistamisen ja rakennettavuuden analysoimisen 
- laadunvarmistuksen, tiedonsiirron parantamisen ja suunnitteluprosessin 
tehostamisen 
- rakennushankkeiden tietojen hyödyntämisen käytön ja ylläpidon aikaisis-
sa toiminnoissa (Henttinen 2012, 5). 
Mallintamista hyödynnetään määrälaskennassa sekä tilatarpeiden määrittämi-
sessä. Lisäksi asiakaskohtaamisessa ja muutostöiden esittämisessä 3d-mallista 
saa suuren edun. Asiakas on harvemmin rakennustekniikan ammattilainen eikä 
välttämättä hahmota kaikkia asioita perinteisistä leikkauspiirustuksista ja pohja-
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piirustuksista riittävän hyvin, niin että saisi selvän käsityksen tilas-
ta/huoneistosta.  
Jos kohteen kaikki suunnittelijat käyttävät mallinnusta, pystytään suunnitelmia 
asettamaan päällekkäin ja näin vähentämään ristiriitaisien suunnitelmien riskiä.  
Tietomallien yhdistäminen on tarpeen, jotta voidaan tarkastella eri suunnittelu-
alojen malleja samassa ohjelmistossa ja tutkia mallien yhteensopivuutta. Tästä 
on suurta apua suunnittelun ohjauksessa. Useat, perinteisesti vasta työmaalla 
havaittavat pulmat voidaan löytää jo suunnitteluvaiheessa. Yhdistetystä mallista 
on apua työmaalla, kun mallin avulla voidaan havainnollistaa hankalat paikat ja 
tehdyt suunnitteluratkaisut. (Kulusjärvi 2012, 17.) 
Mallintamisen avulla voidaan välittää merkittävästi enemmän ja laadukkaampaa 
tietoa osapuolien välillä kuin perinteisillä dokumenteilla. Tietoja hyödyntämällä 
suunnitteluprosessi tehostuu ja väärien tulkintojen mahdollisuudet pienenevät. 
(Kulusjärvi 2012, 7.) 
Mallintamisen tuomaa lisäarvoa tilaajalle ovat seuraavat: 
- määrätiedot määrälaskentaan 
- suunnittelijoiden Cad-mallin pohjalta muodostetaan 3d-malli 
- 3d-malli työmaasuunnitelmaa tehtäessä 
- asiakaskontaktissa havainnollistava työkalu 
- suunnitelmien vertaileminen päällekkäin, ristiin vertailu/ yhteensovittami-
nen. 
 
Kylpyhuoneiden tarkastelussa esille nousseet kaatolattioiden ongelmat eivät 
ratkea kokonaan mallintamallakaan. Kaatoja ei pääsääntöisesti mallinneta. Jos 
laatta on kalteva, mallinnetaan se ArchiCADissä katolla tai muunne-työkalulla ja 
sen jälkeen elementin luokitus vaihdetaan elementin asetuksista laataksi, jolloin 
tieto on oikein IFC-käännöksessä. (Nylander 2012.) 
Ohjelmalla ei siis päästä helposti tarkastelemaan kaatoja kylpyhuoneessa. Toi-
saalta laatan sisään voidaan mallintaa putket ja viemärit oikean kokoisena. Tä-
mä antaa jo osviittaa suuntaan jos toiseen. Saman asian havaitsee myös nor-
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maalista paperitulosteesta tai kaksiulotteisesta Autocad-piirustuksesta, kun tar-
kastelee, kuinka pitkäksi välimatkat kylpyhuoneen sisällä kasvavat. Tästä voi-
daan laskea, ovatko kaadot mahdollisia, kun tiedetään laatan paksuus.  
Suurempi etu mallintamisella on kalustettavuudessa sekä tilavarausten tarkas-
telussa. Voidaan käyttää toimittajan kalusteita, jotka ovat juuri suunnittelukoh-
teeseen tarkoitettuja. Edellytyksenä tietenkin on, että kaluste/varustetoimittaja 
on mallintanut tuotteensa objekteiksi. Useat suurimmat toimijat ovat näin teh-
neet ja vaikka suunniteltavan kohteen kalusteita ei olisi mallinnettu objekteiksi, 
voidaan käyttää muita mallinnettuja kalusteita ja muuttaa näiden kokoa vastaa-
maan kohteeseen tulevien kalusteiden kokoa. Näin saadaan tarkasteltua, mah-
tuvatko kalusteet niille suunnitelluille paikoille ja saadaan mallinnettua pienem-
mätkin yksityiskohdat tarkemmin, kuten esimerkiksi listat. Autocad-
suunnitelmissa kalusteet on yleensä sijoitettu alkamaan aivan seinän reunasta 
tai siitä kohtaa, johon seinä loppuu. Tällöin ei ole huomioitu listan vaatimaa tilaa 
ja voi käydä niin, ettei kaluste mahdu paikoilleen. Oheinen tilanne on esitetty 
kuvassa 3, ja ongelmakohta on ympyröity kuvassa oven vieressä. Ongelma on 
esitetty myös ArchiCADillä mallinnetussa kuvassa 4. 
 
Kuva 4. Kohde 2:n kylpyhuone. (Suunnittelija 1 2010.) 
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Samaisessa kylpyhuoneessa tulee ongelmaksi myös wc-paperirullatelineen si-
joittaminen. Mallintaessa olisi havaittu, että telineelle ei ole paikkaa kyseisessä 
kylpyhuoneessa. Edellytyksenä tälle tietenkin on, että suunnittelija on muistanut 
sen suunnitelmiin sisällyttää.  
 
Kuva 5. Mallinnuskuva Kohde 2:n kylpyhuoneesta. 
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Kuva 6. Mallinnuskuva Kohde 2:n kylpyhuoneesta. 
Mallintaminen on hyödyksi, kun tarkastellaan tarkasti ja yksityiskohtaisesti mah-
dollisia tilanteita. Kuvassa 7 on toinen esimerkki mitoituksesta. IV-koneen luu-
kun pitää päästä aukeamaan 90 astetta, jotta tarvittavat huoltotoimenpiteet 
saadaan tehtyä. Kuvan 7 tapauksessa on kääntyvä suihkuseinä, joka kääntyy 
pois iv-koneen aukeavan luukun tieltä. Suunnittelija ei ole kuitenkaan ottanut 
huomioon, että kääntyvän suihkuseinän saranat ovat kiinni teräskiskossa, joka 
kiinnitetään seinään. Kiinnitys ja kisko vievät sen verran tilaa, että iv-koneen 
luukku ei mahdu aukeamaan tarpeeksi. Myöskään ilmanvaihtokoneen luukun 
kätisyyden vaihto ei ole mahdollista. 
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Kuva 7. Kohde 1. (Suunnittelija 1 2012.) 
 
 
Kuva 8. Mallinnuskuva Kohde 1:n kylpyhuoneesta. 
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6 Työkalun kokoaminen ja haastattelut 
Työkaluun tarvittavia tärkeimpiä asioita käytiin tilaajan ohjaajan kanssa läpi 
opinnäytetyön alkuvaiheessa. Listalle on tavoitteena saada poimittua ja löydet-
tyä oleelliset asiat. Itsestäänselvyydet sekä liian pikkutarkat asiat jätetään ulko-
puolelle. Tärkein tavoite oli kuitenkin, että työkalusta tulee ”kevyt” ja käytettävä. 
Monen sivun pituinen, jokaisen asian huomioiva lista, ei ollut tavoitteena. Jokai-
nen kohde/hanke on omanlaisensa, ja asiat, jotka ovat erittäin tärkeitä yhdessä 
hankkeessa, voivat olla toisessa hankkeessa täysin turhia.  
Ensimmäisiä pohdittavaksi tulleita asioita oli, millä ohjelmalla lähdetään työka-
lua tekemään. Olisi hyvä, että se olisi täydennettävissä suoraan tietokoneelle 
suunnitelmakatselmuksen yhteydessä, eikä selkeästä paperitulosteestakaan 
olisi haittaa. Aluksi listasta oli tarkoitus tehdä Excel-pohjainen, mutta lopulta 
päädyttiin toteuttamaan työkalun Planet-ohjelmalla.  Tähän päädyttiin, koska 
tilaajan toiveessa oli, että listassa on piirustuksen nimi, jonka alta saadaan tar-
kemmat tiedot esiin. Excelillä tämä olisi ollut haastava toteutettava, mutta Pla-
net-ohjelmassa ominaisuus löytyy suoraan.  
Työkalun päärunko muistuttaa hyvin paljon piirustusluetteloa. Pääkohtien alta 
tulee esiin tarkemmat kohdat. On paljon käyttäjästä kiinni, miten tarkasti hän 
haluaa listauksen mukaan edetä. On olemassa suunnitelmakatselmuslomakkei-
ta, joissa on vain piirustusluettelosta löytyvät nimikkeet. Tällaisella listalla tar-
kastetaan vain, onko piirustukset tehty, tarkemmin sisältöön katsomat-
ta/puuttumatta. Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyvä työkalu mahdollistaa 
hieman tarkemmat tarkastelun kuin pelkästään sen, että piirustus on tehty ja 
toimitettu tilaajalle. Tarkoituksena oli, että listaukseen lisätään myös muutamia 
muistutuksia, jotta tulee vielä tarkastettua, että kaikki suunnitellut asiat on viety 
piirustuksiin.  
Työkalun olisi hyvä olla käytössä jo ensimmäisestä suunnittelukokouksesta 
eteenpäin. Koska tarkastettavat asiat ovat yleensä kohdekohtaisia, on työkalus-
sa on varattu tilaa muistiinpanoille. Kun tätä käyttää alustana koko suunnittelu-
prosessin alusta loppuun asti, tulee kaikki esille tulleet muutokset ja asiat var-
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masti saatettua tuotantopiirustuksiin. Tämä edellyttää, että alustaan kirjataan 
aina muistiin ongelmakohdat. 
Opinnäytetyön tekemisen ohella tuli esille, että suunnitelmakatselmusvaiheessa 
ei voida enää tehdä kovin suuria muutoksia. Useasti suunnitteluvaiheessa on 
tiukka aikataulu ja tuotanto tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti. Tällöin 
suunnitelmakatselmus pidetään lähellä rakentamisen aloitusta, mikä ei anna 
aikaa suuremmille muutoksille. Toisin sanoen tarkastettavien asioiden on oltava 
järkeviä hankkeen etenemisen kannalta. Suuret linjaukset ja ratkaisut pitää olla 
tässä vaiheessa jo suoritettu, ja yleensä ne ovat melko hankekohtaisia, jolloin 
niiden saaminen työkaluun on haastavaa. Jos tässä vaiheessa kirjataan kaikki 
mahdolliset vaihtoehdot listaukseen, työkalusta tulee sekava ja epäkäytännölli-
nen. Suunnitelmakatselmukseen tuleva listaus ei toimi orjallisesti noudattamal-
la, vaan sitä pitää käyttää työkaluna, jolloin sitä täydennetään hankkeen suun-
nitteluvaiheen edetessä ja siihen tehdään tarvittavat muistiinpanot. Listaus an-
taa siis rungon normaaliin omaperusteiseen kerrostalohankkeen suunnitelmien 
tarkastamiseen. 
6.1 Haastattelut 
Haastatteluja suoritettiin kahdessa osassa opinnäytetyön aikana. Ensimmäisis-
sä haastatteluissa kartoitettiin aihetta ja selvitettiin, mihin asioihin kannattaisi 
lähteä tarkemmin syventymään. Niissä käytiin yleisellä tasolla läpi joitakin on-
gelmakohtia. Ensimmäiseen haastatteluun ei ollut tehty varsinaista kysymyslis-
taa, joka olisi ollut hyvä olla valmiina, jotta aiheessa olisi pysytty tarkemmin. 
Tämä taas olisi helpottanut ja nopeuttanut kirjoitusprosessin aloittamista. Haas-
tattelussa nousivat esille rakennussuunnittelijoiden tiukat aikataulut ja vähäinen 
yhteistyö muiden hankkeen suunnittelijoiden kanssa. Ristiriitaisuudet suunni-
telmien välillä ovat yleisimpiä virheitä. Myös sovittujen muutoksien vieminen 
suunnitelmiin oli ollut ongelmana. Tämä johtunee suuresta määrästä muutoksia, 
jolloin jokin asia jää helposti huomioimatta suunnitelmissa. 
Haastattelun toiseen vaiheeseen oli kysymykset valmisteltu  etukäteen, ja näin 
päästiin käymään läpi juuri aiheeseen liittyviä asioita. Kun kysymykset olivat 
valmiina, oli helpompi pysyä aiheessa ja haastattelu eteni johdonmukaisesti.  
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Haastattelut suoritettiin As Oy Kohde 1 liittyen. Kohteen tiukasta kylpyhuoneen 
mitoituksesta ovat esimerkkeinä kuvat 7 ja 8.  
Haastattelun tarkoituksena oli saada selville, miten toteutusorganisaatio osallis-
tui suunnitteluvaiheeseen ja mitkä olivat sen näkemykset tuotannon suunnitte-
luvaiheesta. Haastattelun kohteeksi valitsin toteutusorganisaatioon kuuluvan 
henkilön, koska hän on se, joka joutuu konkreettisesti tekemisiin suunnitelmissa 
mahdollisesti olevien puutteiden kanssa. Kuten aiemmin työssä havaittiin, tie-
donkulku on ongelma ja haastattelulla saatiin ensikäden tietoa henkilöltä, joka 
on joutunut painimaan suunnittelusta aiheutuvien ongelmien kanssa työmaalla.  
Haastattelussa kartoitettiin, millä tavalla haastateltava oli osallistunut rakennus-
suunnitteluvaiheeseen, mitä olisi voitu tehdä toisin ja mikä taas onnistui hyvin. 
Hankkeelle oli varattu hyvin aikaa suunnitteluvaiheeseen, joten kiireestä johtu-
via ongelmia ei ollut. Osa hankinnoista tehtiin jopa liian aikaisin, ennen kuin pii-
rustuksia oli käyty isommalla porukalla läpi. Osa hankinnoista tehtiin puutteelli-
silla suunnitelmilla, mistä aiheutui lisäkuluja.  
Haastateltava osallistui suunnitelmien läpikäymiseen ja tarkastamiseen. Hän 
havaitsi muutamia turvallisuuteen liittyviä puutteita sekä rakenteellisia puutteita, 
jotka korjattiin suunnitelmiin. Haastateltava ei ollut mukana suunnitelmakatsel-
muksessa, jossa oli suunnittelijat mukana. Hän osallistui kuitenkin suunnitelmi-
en valmiutta käsittelevään kokoukseen. Tämän ajankohta oli hieman myöhäi-
nen, maanrakennustyöt olivat jo tällöin käynnissä. Parannettavana asiana tuli 
esille, että suunnitelmakatselmuksiin on varattava reilusti aikaa. Kun tarkaste-
taan suuremmalla porukalla kohteen kaikkia suunnitelmia, syntyy ideoita ja kes-
kustelua, mikä vie aikaa. Suunnitelmien tarkastamista käsitteleviä kokouksia 
voisi pitää jo ennen kuin suunnitelmien pitäisi olla valmiit. Tällöin mahdollisesti 
havaittaisiin virheitä aikaisemmin, ja ne huomioitaisiin sopimuksissa ja tilauksis-
sa. Yleisesti tuli esille, että hankkeen toteutusorganisaatio saisi olla nimettynä 
aikaisemmassa vaiheessa ja sen tulisi osallistua aktiivisemmin rakennussuun-
nitteluvaiheeseen.  
Haastattelun lopussa oli kysymys pääsuunnittelijasta ja hänen tehtävistään. 
Hankkeessa oli nimettynä pääsuunnittelija. Tämä ei kuitenkaan näkynyt mis-
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sään vaiheessa kovin selvästi. Tärkeänä asiana haastateltava piti varauspiirus-
tuksien kierrättämistä. Tämä kuuluu pääsuunnittelijalle ja hyvin hoidettuna 
suunnitelmien ristiriitaisuudet saadaan vähäisiksi. Hankkeen pääsuunnittelija oli 
hoitanut omat suunnitelmansa hyvin, mutta muuten ei ollut ottanut kovin isoa 
roolia pääsuunnittelijana.  
7 Lopputulos 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tarkastuslista YIT Rakennus Oy:lle suun-
nitteluvaiheen suunnitelmakatselmukseen. Työssä tarkasteltiin suunnitelmia ja 
suunnittelun etenemistä sekä suoritettiin asiantuntijahaastatteluja työmaan toi-
mihenkilöille. Työn teoriaosassa on keskitytty asuntosuunnittelun ja rakennus-
hankkeen suunnitteluvaiheen suunnitteluun. Erityisesti on tarkasteltu kylpyhuo-
neiden tilavarauksia ja käytettävyyttä. Tilaajan toiveissa oli, että mallintamisella 
olisi saatu tarkasteltua kylpyhuoneiden kaatolattioita, mikä osoittautui haasta-
vaksi. Kaatoja ei yleisesti mallinneta suunnitelmiin. Tilavarauksien ja kalustetta-
vuuden tarkastelemiseen se on taas erittäin hyvä työkalu.  
Työn lopputuloksena syntyi tarkastuslista suunnitelmakatselmusvaiheeseen, 
joka on hyödynnettävissä myös aiemmissa suunnitteluvaiheissa. Listan tekemi-
sen haastetta toi oikeiden asioiden valinta työkaluun. Jokainen rakennuskohde 
on erilainen ja näin suunnitelmien tarkastuslistaan on mahdotonta saada jokai-
seen kohteeseen soveltuvaa luetteloa. Työkalu antaa käyttäjälleen hyvän alus-
tan, jolle seurata suunnitelmien ja suunnittelun etenemistä sekä valmiutta.  
Työkalun käytettävyys olisi ollut varmasti parempi, jos se olisi toteutettu jollakin 
muulla ohjelmalla kuin Planetilla. Planet on tehty alun perin aikataulujen tekemi-
seen, mutta siitä löytyi tarvittavat toiminnot, joilla oli helppo työstää suunnitel-
makatselmuslistaa. Aluksi oli suunnitelmissa, että tarkastuslista olisi toteutettu 
Ecxel-ohjelmalla, mutta tähän eivät opinnäytetyön tekijän taidot riittänyt.  
Työn yhtenä osana olivat asiantuntijahaastattelut. Ensimmäisissä haastatteluis-
sa rajattiin aihetta, ja toisissa haastatteluissa käytiin läpi rakennussuunnittelun 
ja suunnitelmien tarkastamiseen liittyviä ongelmia. Työn aikana nousi esiin 
muutamia asioita, jotka tulivat esille myös haastatteluissa. Suunnittelijoiden se-
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kä myös koko hankkeeseen osallistuvan organisaation kommunikointi on liian 
vähäistä tai siinä esiintyy muunlaisia ongelmia ja katkoksia. Tämä johtaa usein 
suunnitelmien ristiriitaisuuksiin, joka oli eniten vaivaa aiheuttava ongelma. Toi-
nen toistuvasti suunnitelmissa esiintynyt ongelma oli liian tiukka mitoitus. Tilava-
rauksissa ei oltu aina huomioitu objektin käyttöön, avautumiseen tai liitokseen 
vaadittavaa tilaa. Tämä johtuu varmasti osittain myös tilaajan halusta hyödyntää 
jokainen hyödynnettävissä oleva neliö. 
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Liite 1. Haastattelu 
 
Haastattelija: Teemu Komi 
Aika: 10.4.2013 klo: 14:00- 15:00 
 
Haastattelun tavoitteena oli saada toteutusorganisaation näkemys rakennussuunnitteluvaiheesta. 
Mitä asioita tässä vaiheessa hanketta tulisi käsitellä ja mihin keskittyä.  
 
 
Osallistuitko hankkeen suunnittelu prosessiin?  Kyllä/Ei 
Millä tavalla? 
Mitä parannettavaa? 
 
Olitko mukana suunnitelmakatselmuksessa?  Kyllä/Ei 
Mitä asioita tulisi ottaa huomioon?  
Mikä olisi hyvä ajankohta? 
 
 
Oliko hankkeen suunnitteluvaihe onnistunut?  Kyllä/Ei 
 Mikä onnistui hyvin? 
 Missä olisi kehittämistä? 
 
 
Oliko hankkeella pääsuunnittelija?   Kyllä/Ei 
 Miten näkyi hankkeessa? 
 Miten olisi pitänyt näkyä? 
